

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA - S1

MODUL PRAKTIKUM

MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

PTF60234

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika - S1 | Semester 5 | 2 SKS

Mata Kuliah / Kode	Praktik Manajemen Sistem Informasi / PTF60234
Dosen Pengampu	Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
Tahun Akademik	2026 / Semester 5
Model Pembelajaran	Project-Based Learning

Setiap pertemuan menghasilkan satu artefak proyek yang dibangun secara kumulatif berdasarkan organisasi/kasus yang dipilih kelompok pada Pertemuan 1.

PERTEMUAN 4

Perencanaan Proyek TI: Scope, Tujuan, dan Deliverables

CPMK	Tujuan Praktikum
CPMK 2. Membuat rencana proyek, menetapkan tujuan, menetapkan peran tim, serta merancang strategi implementasi sistem informasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.	Mahasiswa mampu menyusun ruang lingkup, tujuan, dan deliverables proyek sistem informasi berdasarkan masalah prioritas yang telah ditetapkan pada pertemuan sebelumnya.

Kerangka Aspek Pengelolaan Sistem Informasi

Sepanjang praktikum ini, setiap keputusan proyek sistem informasi sebaiknya ditinjau melalui tujuh aspek pengelolaan sistem informasi berikut. Ketujuh aspek ini yang membedakan disiplin Manajemen Sistem Informasi dari manajemen proyek perangkat lunak secara umum, karena menempatkan informasi dan pengambilan keputusan organisasi sebagai inti perhatian, bukan penyerahan perangkat lunak semata.

Aspek	Penjelasan
1. Keselarasan Strategis	Sistem informasi yang dibangun harus eksplisit terhubung ke tujuan atau misi organisasi, bukan proyek teknis yang berdiri sendiri tanpa kaitan jelas terhadap arah organisasi.
2. Tata Kelola dan Kualitas Informasi	Mencakup akurasi, konsistensi, kepemilikan data, dan akuntabilitas atas informasi, yaitu kejelasan siapa berwenang atas data apa dan siapa bertanggung jawab menjaga kualitasnya.
3. Dukungan Pengambilan Keputusan	Setiap artefak proyek dinilai dari seberapa baik ia mendukung pengambilan keputusan di level operasional, manajerial, maupun strategis, sebagaimana dibahas pada Pertemuan 1.
4. Kebutuhan Informasi Stakeholder	Bukan sekadar preferensi generik terhadap fitur aplikasi, melainkan data dan laporan spesifik apa yang benar-benar dibutuhkan tiap pihak, sebagaimana dipetakan pada Pertemuan 2.
5. Nilai Informasi	Evaluasi proyek, termasuk KPI dan ROI pada Pertemuan 10 dan 11, diukur dari perbaikan kualitas keputusan dan informasi yang dihasilkan, bukan semata-mata efisiensi teknis pengerjaan proyek.
6. Integrasi Proses Bisnis	Sistem informasi dinilai dari bagaimana ia terhubung dan terintegrasi dengan alur kerja organisasi lintas fungsi, bukan sekadar fitur aplikasi yang berdiri sendiri.
7. Adopsi dan Perilaku Organisasi terhadap Informasi	Perubahan yang perlu dikelola adalah perubahan perilaku pencatatan, pelaporan, dan penggunaan data oleh pengguna, bukan sekadar penerimaan aplikasi baru secara umum.

Fokus MSI Pertemuan 4: Aspek 1 (Keselarasan Strategis) dan Aspek 3 (Dukungan Pengambilan Keputusan) menjadi penekanan utama, karena ruang lingkup dan tujuan SMART yang disusun diarahkan pada kebutuhan informasi dan pengambilan keputusan organisasi, bukan daftar fitur teknis semata.

Konsep Dasar

Materi ruang lingkup, tujuan SMART, dan deliverables pada pertemuan ini merupakan bagian dari Project Scope Management yang juga diajarkan di mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Perbedaannya

terletak pada apa yang dibatasi oleh scope tersebut. Pada manajemen proyek generik, scope biasanya berisi daftar fitur perangkat lunak yang akan dibangun. Pada praktikum Manajemen Sistem Informasi, scope yang disusun adalah scope kebutuhan informasi, yaitu data apa yang akan dikelola, keputusan organisasi apa yang akan didukung, dan laporan apa yang akan dihasilkan oleh sistem. Perbedaan penekanan ini penting karena scope yang hanya berisi daftar fitur teknis berisiko menghasilkan aplikasi yang berfungsi tetapi tidak benar-benar menjawab kebutuhan informasi organisasi, sebagaimana dibahas pada Pertemuan 1.

Scope Kebutuhan Informasi sebagai Batas Intervensi Sistem Informasi

Dalam Manajemen Sistem Informasi, scope tidak hanya menjawab sistem atau aplikasi apa yang akan dibuat. Scope terutama menjelaskan bagian dari kebutuhan informasi organisasi yang akan didukung oleh sistem. Karena itu, penetapan scope dimulai dari masalah organisasi dan kebutuhan penggunanya, kemudian diterjemahkan menjadi informasi yang diperlukan, proses yang menghasilkan atau menggunakan informasi tersebut, serta bentuk dukungan sistem informasi yang relevan.

Pendekatan ini mencegah tim memilih teknologi secara langsung sebelum memahami persoalan yang hendak diselesaikan. Sebuah dashboard, aplikasi, atau basis data bukan tujuan proyek itu sendiri. Teknologi menjadi bagian dari scope apabila kontribusinya dapat dijelaskan dalam mendukung kebutuhan informasi, proses organisasi, atau keputusan yang ingin didukung.

Alur penetapan scope kebutuhan informasi

Masalah organisasi → dampak masalah → keputusan/proses terganggu → kebutuhan informasi → proses informasi → bentuk dukungan sistem informasi → batas scope.

Dimensi Kebutuhan Informasi

Kebutuhan informasi perlu dirumuskan secara operasional agar dapat digunakan untuk menetapkan batas-batas sistem informasi. Rumusan “pengguna membutuhkan data CQI” masih terlalu umum. Tim perlu menjelaskan informasi apa yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, untuk keputusan atau aktivitas apa, dari mana informasi diperoleh, kapan informasi dibutuhkan, dan dalam bentuk apa informasi digunakan.

Dimensi	Pertanyaan	Contoh OBE–CQI
Informasi	Informasi apa yang diperlukan?	Status tindak lanjut rekomendasi CQI.
Pengguna	Siapa yang menggunakan informasi?	Koordinator program studi.
Tujuan penggunaan	Untuk keputusan/aktivitas apa?	Menentukan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti.
Sumber	Dari mana informasi berasal?	Dokumen/rekomendasi hasil CQI dan pembaruan penanggung jawab.
Waktu	Kapan informasi diperlukan?	Secara berkala selama semester.
Bentuk	Bagaimana informasi disajikan?	Daftar status, rekap, dan laporan monitoring.

Scope Proses Informasi

Sistem informasi berhubungan dengan aliran informasi dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, scope perlu menunjukkan bagian proses informasi yang akan didukung. Tim perlu melihat siapa yang menghasilkan data, siapa yang memperbaruinya, siapa yang memverifikasinya, siapa yang menggunakannya, dan bagaimana informasi tersebut menjadi dasar tindakan atau keputusan.

Dalam kasus OBE–CQI, persoalan bukan sekadar tidak adanya tampilan dashboard. Persoalan yang perlu dianalisis adalah bagaimana rekomendasi dicatat, ditugaskan, statusnya diperbarui, dipantau, dan

dilaporkan. Dengan melihat proses tersebut, tim dapat menentukan bagian mana yang benar-benar perlu didukung oleh sistem informasi dan bagian mana yang tetap menjadi tanggung jawab organisasi.

Tahap proses informasi	Pertanyaan MSI	Contoh
Input	Informasi awal apa yang masuk?	Rekomendasi CQI.
Pencatatan	Bagaimana informasi disimpan?	Catatan rekomendasi dan penanggung jawab.
Pemutakhiran	Siapa dan bagaimana status diperbarui?	Penanggung jawab memperbarui status.
Monitoring	Siapa memantau dan apa yang dilihat?	Koordinator melihat rekomendasi yang belum selesai.
Pelaporan	Informasi apa yang perlu diringkas?	Rekap status tindak lanjut per mata kuliah.
Keputusan/tindakan	Bagaimana informasi digunakan?	Koordinator menentukan tindak lanjut atau eskalasi.

Batas Sistem Informasi dan Batas Perangkat Lunak

Batas sistem informasi lebih luas daripada batas perangkat lunak. Sistem informasi mencakup keterkaitan antara manusia, proses, data/informasi, teknologi, dan aturan organisasi. Perangkat lunak hanya merupakan salah satu komponen teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung sistem tersebut. Karena itu, proyek MSI tidak seharusnya menetapkan scope hanya berdasarkan daftar fitur perangkat lunak.

Sebagai contoh, “membuat fitur notifikasi” merupakan rumusan teknis. Rumusan MSI yang lebih tepat adalah “menyediakan mekanisme pengingat kepada penanggung jawab ketika rekomendasi belum diperbarui sesuai dengan periode tindak lanjut”. Rumusan kedua menjelaskan kebutuhan informasi dan proses organisasi yang didukung, sedangkan teknologi notifikasi merupakan cara implementasinya.

Rumusan	Orientasi	Keterangan
Membuat dashboard CQI.	Teknologi/produk	Belum menjelaskan kebutuhan informasi yang didukung.
Menampilkan status rekomendasi CQI per mata kuliah untuk monitoring koordinator.	MSI	Menjelaskan informasi, pengguna, dan tujuan penggunaan.
Membuat fitur notifikasi.	Teknologi/produk	Belum menjelaskan siapa menerima, kapan, dan untuk proses apa.
Mengingatkan penanggung jawab terhadap rekomendasi yang belum diperbarui.	MSI	Menjelaskan fungsi informasi dalam proses tindak lanjut.

Menilai Relevansi Scope terhadap Nilai Organisasi

Tidak semua kebutuhan informasi harus dimasukkan ke dalam scope. Kebutuhan perlu dinilai berdasarkan relevansinya terhadap masalah prioritas serta nilai yang diharapkan organisasi. Informasi yang menarik tetapi tidak membantu proses atau keputusan utama dapat ditempatkan di luar scope. Prinsip ini membantu tim menjaga proyek tetap fokus tanpa membuatnya menjadi proyek pengembangan fitur yang terlalu banyak.

Pertanyaan penilaian relevansi

- Apakah informasi tersebut berkaitan langsung dengan masalah prioritas?
- Siapa yang membutuhkan informasi tersebut?
- Keputusan atau proses apa yang menjadi lebih baik jika informasi tersedia?

- Apakah informasi tersebut benar-benar diperlukan atau hanya menarik untuk ditampilkan?
- Apa konsekuensinya jika informasi tersebut tidak disediakan?

Tujuan SMART dalam Konteks MSI

SMART tetap digunakan dalam praktikum ini sebagai alat untuk membuat tujuan intervensi sistem informasi lebih terukur. Fokusnya bukan mengajarkan manajemen proyek, melainkan memastikan bahwa tujuan sistem informasi mencerminkan perubahan atau dukungan yang dibutuhkan oleh organisasi. Tujuan sebaiknya mencakup pengguna, informasi/proses yang didukung, ukuran keberhasilan, serta waktu pencapaian.

Rumusan	Penilaian
Membuat dashboard CQI.	Berorientasi produk teknologi; belum menunjukkan kebutuhan organisasi.
Meningkatkan penggunaan dashboard.	Belum jelas perubahan, pengguna, ukuran, dan waktunya.
Menyediakan mekanisme monitoring yang memungkinkan koordinator mengetahui status minimal 80% rekomendasi CQI dalam satu semester.	Lebih relevan dengan MSI karena menghubungkan informasi, pengguna, fungsi monitoring, ukuran, dan waktu.

Contoh Penerjemahan Masalah menjadi Scope MSI

Contoh berikut menunjukkan bahwa scope tidak langsung ditetapkan sebagai nama aplikasi. Tim terlebih dahulu menelusuri kebutuhan organisasi sampai memperoleh batas intervensi sistem informasi.

Tahap	Hasil analisis
Masalah organisasi	Rekomendasi CQI sering tidak ditindaklanjuti.
Dampak	Koordinator kesulitan mengetahui rekomendasi mana yang sudah atau belum ditindaklanjuti.
Kebutuhan keputusan	Koordinator perlu menentukan rekomendasi yang harus diprioritaskan atau dikeskalsi.
Kebutuhan informasi	Status rekomendasi, penanggung jawab, tenggat, dan riwayat tindak lanjut.
Proses informasi	Pencatatan → penugasan → pembaruan status → monitoring → pelaporan.
Scope MSI	Mendukung pencatatan, monitoring, pengingat, dan pelaporan status tindak lanjut CQI.
Di luar scope	Mengubah proses penilaian mahasiswa dan membangun ulang sistem akademik pusat.


Setelah masalah prioritas ditetapkan, tim proyek perlu menerjemahkannya menjadi rencana kerja yang batasnya jelas. Ruang lingkup atau scope menetapkan apa yang akan dikerjakan dan, sama pentingnya, apa yang tidak akan dikerjakan dalam proyek. Laudon dan Laudon (2014) mengingatkan bahwa proyek sistem informasi yang gagal sering kali bukan karena teknologi yang dipilih salah, melainkan karena ruang lingkup proyek tidak pernah didefinisikan dengan jelas sejak awal. Tanpa batasan yang jelas, proyek rentan mengalami scope creep, yaitu bertambahnya cakupan pekerjaan secara bertahap tanpa perencanaan ulang yang memadai, sehingga waktu dan sumber daya yang terbatas menjadi tidak mencukupi.

Tujuan proyek yang baik dirumuskan menggunakan kriteria SMART, yaitu specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan dengan masalah yang ditangani), dan time-bound (memiliki batas waktu). Pada kasus OBE-CQI, tujuan yang kurang spesifik, seperti meningkatkan penggunaan dashboard CQI, sulit diukur keberhasilannya. Tujuan yang lebih SMART misalnya, menyediakan fitur pengingat dan pelaporan tindak lanjut CQI yang dapat digunakan koordinator program

studi untuk memantau status tindak lanjut minimal 80 persen rekomendasi dalam satu semester akademik. Rumusan seperti ini memberi arah yang jelas sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan proyek.

Kriteria	Penjelasan	Contoh (Kasus OBE-CQI)
Specific (Spesifik)	Tujuan dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, menyebutkan secara konkret apa yang ingin dicapai.	Menyediakan fitur pengingat dan pelaporan tindak lanjut CQI, bukan sekadar meningkatkan penggunaan dashboard.
Measurable (Terukur)	Memiliki indikator kuantitatif yang jelas untuk menilai apakah tujuan telah tercapai.	Memantau status tindak lanjut minimal 80 persen rekomendasi.
Achievable (Dapat Dicapai)	Realistis untuk dikerjakan dengan sumber daya, keterampilan, dan waktu yang tersedia.	Fitur pengingat dan pelaporan dapat dibangun oleh tim kecil dalam satu semester.
Relevant (Relevan)	Berkaitan langsung dengan masalah prioritas yang telah ditetapkan pada Pertemuan 3.	Menjawab akar masalah tidak adanya mekanisme tindak lanjut CQI.
Time-bound (Berkas Waktu)	Memiliki tenggat waktu pencapaian yang jelas, bukan target tanpa batas akhir.	Dicapai dalam satu semester akademik berjalan.

Deliverables adalah hasil nyata yang akan diserahkan pada akhir proyek, dan setiap deliverable idealnya memiliki kriteria penerimaan yang jelas agar tim maupun pengguna memiliki kesepahaman tentang kapan suatu pekerjaan dianggap selesai. Selain scope, tujuan, dan deliverables, tim proyek juga perlu mengidentifikasi asumsi, yaitu hal-hal yang dianggap benar tanpa bukti langsung, serta batasan atau constraints, yaitu faktor yang membatasi ruang gerak proyek seperti waktu, anggaran, atau keterbatasan akses data. Menuliskan asumsi dan batasan secara eksplisit sejak awal membantu tim menghindari kesalahpahaman di kemudian hari, terutama ketika proyek dikerjakan berdasarkan organisasi fiktif yang datanya tidak sepenuhnya dapat diverifikasi.



Gambar 4.1. Alur Penerjemahan Masalah Prioritas menjadi Scope Statement

Gambar 4.1 menggambarkan bagaimana satu pernyataan masalah dari Pertemuan 3 diterjemahkan secara bertahap menjadi rencana kerja yang konkret. Kotak pertama, Masalah Prioritas, adalah titik awal yang tidak berubah sepanjang proses; seluruh tahapan berikutnya harus dapat ditelusuri kembali ke masalah ini agar proyek tidak kehilangan arah. Kotak kedua, Tujuan Proyek (SMART), menerjemahkan masalah tersebut menjadi target yang terukur dan memiliki batas waktu, sehingga tim memiliki definisi yang jelas tentang seperti apa keberhasilan proyek nantinya. Kotak ketiga, Ruang Lingkup (In/Out-Scope), menerjemahkan tujuan itu menjadi batasan kerja yang konkret, memisahkan secara eksplisit apa yang akan dikerjakan tim dari apa yang sengaja tidak dikerjakan. Kotak keempat, Deliverables Utama, adalah wujud

paling konkret dari keseluruhan alur ini, yaitu hasil nyata yang dapat diperiksa dan diserahkan pada akhir proyek.

Panah yang menghubungkan setiap kotak menunjukkan bahwa alur ini bersifat satu arah namun tetap dapat ditinjau ulang: apabila pada tahap perumusan deliverables tim menyadari bahwa suatu target tidak realistis untuk dicapai, tim perlu kembali meninjau rumusan tujuan atau ruang lingkup pada kotak sebelumnya, bukan langsung mengubah deliverables secara sepihak. Alur inilah yang akan dipraktikkan secara berurutan pada bagian Langkah Kerja berikut, dengan Langkah Kerja 1 mengisi kotak kedua, Langkah Kerja 2 mengisi kotak ketiga, dan Langkah Kerja 3 mengisi kotak keempat.

Alat dan Bahan

Template Project Scope Statement, dan hasil Dokumen Analisis Masalah dari Pertemuan 3.

Langkah Kerja

1. **Merumuskan tujuan proyek (20 menit).** Berdasarkan pernyataan masalah prioritas pada Pertemuan 3, kelompok merumuskan tujuan proyek menggunakan kriteria SMART.
2. **Menetapkan ruang lingkup (20 menit).** Kelompok menuliskan fungsi atau fitur sistem informasi yang termasuk dalam ruang lingkup proyek (in-scope) dan yang secara eksplisit tidak termasuk (out-of-scope), agar batasan pekerjaan jelas sejak awal.
3. **Menyusun daftar deliverables (15 menit).** Kelompok menetapkan hasil-hasil nyata yang akan diserahkan pada akhir proyek beserta kriteria penerimaan masing-masing.
4. **Mengidentifikasi asumsi dan batasan (10 menit).** Kelompok mendaftar asumsi yang diambil serta batasan yang memengaruhi proyek, misalnya keterbatasan waktu satu semester atau ketiadaan akses ke data organisasi yang sebenarnya.

Lembar Kerja: Project Scope Statement

Bagian	Isian
Tujuan Proyek (SMART)	_____
In-Scope	_____
Out-of-Scope	_____
Daftar Deliverables dan Kriteria Penerimaan	_____
Asumsi	_____
Batasan (Constraints)	_____

Contoh Kertas Kerja Terisi (Ilustrasi Berbasis Kasus OBE-CQI)

Bagian	Isian
Tujuan Proyek (SMART)	Menyediakan fitur pengingat dan pelaporan tindak lanjut CQI yang dapat digunakan koordinator program studi untuk memantau status tindak lanjut minimal 80 persen rekomendasi dalam satu semester akademik
In-Scope	Fitur pencatatan status tindak lanjut rekomendasi CQI, notifikasi pengingat berkala kepada dosen dan koordinator, laporan ringkas status tindak lanjut per mata kuliah
Out-of-Scope	Perubahan pada mekanisme penilaian mahasiswa, integrasi dengan sistem akademik pusat, pengembangan modul CPL-CPMK baru
Daftar Deliverables dan Kriteria Penerimaan	Prototipe fitur pelaporan tindak lanjut (dapat mencatat minimal 3 status: belum, sedang, selesai ditindaklanjuti); dokumen alur notifikasi pengingat; laporan uji coba prototipe oleh minimal 2 pengguna simulasi
Asumsi	Data ketercapaian CPMK yang digunakan sebagai simulasi dianggap valid dan representatif
Batasan (Constraints)	Proyek dikerjakan dalam satu semester dengan sumber daya terbatas pada anggota kelompok; tidak ada akses ke data mahasiswa yang sesungguhnya

Asesmen

Teknik penilaian pada pertemuan ini mencakup Kehadiran/Keaktifan dan Proyek, dengan kontribusi terhadap CPMK 2 sebesar total 12,5% pada Komponen Penilaian RPS, yang terdiri atas 2,5% Kehadiran dan 10,0% Team Based Project.

Teknik Penilaian	Deskripsi
Kehadiran/Keaktifan	Dinilai dari partisipasi mahasiswa selama proses perumusan tujuan dan diskusi penetapan ruang lingkup.
Proyek	Project Scope Statement yang telah diisi lengkap, termasuk tujuan SMART, batasan scope, deliverables, asumsi, dan batasan proyek.

Rubrik Penilaian Artefak/Lembar Kerja

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kejelasan Tujuan (SMART)	Tidak memenuhi kriteria SMART	Sebagian kriteria SMART terpenuhi	SMART secara umum terpenuhi	SMART lengkap dan terukur jelas
Kejelasan Batasan Scope	Tidak ada batasan yang jelas	Batasan ambigu	Batasan cukup jelas	Batasan jelas dan konsisten dengan tujuan
Kelengkapan Deliverables	Tidak lengkap	Sebagian deliverables teridentifikasi	Deliverables utama teridentifikasi	Deliverables lengkap dengan kriteria penerimaan

Rubrik Penilaian Laporan Praktikum (Baku - Seluruh Pertemuan)

Aspek	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kelengkapan Struktur Laporan	Kurang dari 4 dari 7 bagian terisi	5-6 bagian terisi	7 bagian terisi lengkap	7 bagian terisi lengkap dan rapi
Kualitas Uraian Pelaksanaan Kegiatan	Uraian minim, hanya menyalin langkah kerja	Uraian deskriptif, kurang menjelaskan alasan keputusan	Menjelaskan proses dan alasan keputusan dengan cukup jelas	Menjelaskan proses, alasan, dan pertimbangan keputusan secara rinci
Ketepatan Analisis Kendala dan Solusi	Kendala tidak diidentifikasi	Kendala disebutkan tanpa solusi jelas	Kendala dan solusi cukup relevan	Kendala dan solusi relevan serta menunjukkan pemecahan masalah aktif
Kedalaman Refleksi Pembelajaran	Tidak ada refleksi atau sekadar mengulang materi	Refleksi ada namun dangkal	Refleksi mengaitkan pengalaman dengan konsep	Refleksi mendalam, mengaitkan pengalaman, konsep, dan penerapan ke depan

Tindak Lanjut

Project Scope Statement ini menjadi dasar penyusunan struktur tim dan pembagian peran pada Pertemuan 5.

Format Laporan Praktikum Mingguan: Pertemuan 4

Identitas Laporan	Isian
Nama Kelompok	_____
Anggota (NIM>Nama)	_____
Pertemuan ke-	4
Tanggal Pelaksanaan	_____
Organisasi/Kasus yang Digunakan	_____

2. Tujuan Kegiatan

Mahasiswa mampu menyusun ruang lingkup, tujuan, dan deliverables proyek sistem informasi berdasarkan masalah prioritas yang telah ditetapkan pada pertemuan sebelumnya.

3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan

(Diisi mahasiswa: jelaskan bagaimana kelompok merumuskan tujuan proyek hingga memenuhi kriteria SMART, pertimbangan yang digunakan saat menetapkan batas in-scope dan out-of-scope, serta alasan penetapan setiap deliverable.)

4. Hasil/Artefak Praktikum

(Project Scope Statement terisi lengkap: dilampirkan.)

5. Kendala dan Solusi

(Diisi mahasiswa: contoh: kesulitan membatasi scope agar tidak terlalu luas untuk dikerjakan dalam satu semester, diselesaikan dengan mengacu kembali pada pernyataan masalah prioritas Pertemuan 3.)

6. Refleksi Pembelajaran

(Diisi mahasiswa: apa yang dipelajari kelompok tentang pentingnya membatasi ruang lingkup proyek sejak awal, dan risiko yang mungkin muncul bila batasan tidak jelas.)

7. Kesimpulan

(Diisi mahasiswa: ringkasan Project Scope Statement dan kesiapan melanjutkan ke penyusunan struktur tim pada Pertemuan 5.)

Referensi

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). Management information systems: Managing the digital firm (13th ed.). Pearson Education.